

ĐÁP ÁN TRẢ LỜI

Môn: Tổ chức và quản lý xây dựng

Mã môn học: COMA331719


Đề số: 01

A. Lý thuyết (4.5đ = 0.3đ *15 câu)

| Câu hỏi | Đáp án trả lời | | | |
|---------|----------------|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| Câu 1 | | x | | |
| Câu 2 | | x | | |
| Câu 3 | | | x | |
| Câu 4 | | | x | |
| Câu 5 | | | | x |
| Câu 6 | x | | | |
| Câu 7 | | | | x |
| Câu 8 | | | x | |
| Câu 9 | | | x | |
| Câu 10 | | x | | |
| Câu 11 | | x | | |
| Câu 12 | | | x | |
| Câu 13 | | | | x |
| Câu 14 | x | | | |
| Câu 15 | | | x | |

B. Bài tập (7 đ)

| Câu hỏi | Đáp án | Thang điểm |
|-----------|---|------------|
| Câu 16 a. | Vẽ và hoàn chỉnh các thông số như hình dưới | 2.0 đ |
| Câu 16 b. | Bắt đầu - C - G - J - L (Kết thúc) | 0.5 đ |
| Câu 16 c. | 6 ngày | 0.5 đ |
| Câu 16 d. | $T' = 24$ ngày | 0.5 đ |
| Câu 17 a. | BCWS = 405 triệu đồng | 0.5 đ |
| Câu 17 b. | SPI = 0.922 | 0.5 đ |
| Câu 17 c. | 592,531,815 đồng | 0.5 đ |
| Câu 17 d. | Chi phí thấp hơn, tiến độ trễ | 0.5 đ |



ĐÁP ÁN TRẢ LỜI

Môn: Tổ chức và quản lý xây dựng

Mã môn học: COMA331719

Đề số: 02

A. Lý thuyết (4.5đ = 0.3đ *15 câu)

| Câu hỏi | Đáp án trả lời | | | |
|---------|----------------|---|---|---|
| | A | B | C | D |
| Câu 1 | | | | x |
| Câu 2 | x | | | |
| Câu 3 | | x | | |
| Câu 4 | x | | | |
| Câu 5 | | x | | |
| Câu 6 | | | | x |
| Câu 7 | | | x | |
| Câu 8 | | x | | |
| Câu 9 | | | | x |
| Câu 10 | x | | | |
| Câu 11 | x | | | |
| Câu 12 | | x | | |
| Câu 13 | | | x | |
| Câu 14 | | x | | |
| Câu 15 | x | | | |

B. Bài tập (7 đ)

| Câu hỏi | Đáp án | Thang điểm |
|-----------|--|------------|
| Câu 16 a. | Vẽ và hoàn chỉnh các thông số như hình dưới | 2.0 đ |
| Câu 16 b. | BD - C - G - J - L (KT) | 0.5 đ |
| Câu 16 c. | 8 ngày | 0.5 đ |
| Câu 16 d. | Thời gian thi công tăng lên 1 ngày, $T' = 24$ ngày | 0.5 đ |
| Câu 17 a. | BCWS = 405 triệu đồng | 0.5 đ |
| Câu 17 b. | SPI = 0.954 | 0.5 đ |
| Câu 17 c. | 524,271,845 đồng | 0.5 đ |
| Câu 17 d. | Chi phí thấp hơn, tiến độ trễ | 0.5 đ |

