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Câu 1: (4,0 điểm) 
a. Vẽ tiến độ ngang để xác định thời gian hoàn thành dự án?
b. Xác định chi phí dự án bắt đầu từ ngày 6 đến hết ngày thứ 12?
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Câu 2: (2,0 điểm) 
Sinh viên hãy nêu các nguyên tắc bố trí kho xi măng ở công trường?
Xi măng cất chứa trong kho kín chia ngăn theo mác, theo loại. Xếp chồng không nên cao quá 2m. Sàn kho phải có lớp chống thấm từ dưới lên. Ximăng cất chứa lâu ngày sẽ giảm chất lượng cho nên khi cấp phát cần chú ý thứ tự theo thời gian nhập kho. Nếu ximăng không đóng bao thì cất chứa trong thùng hặc xilô.
Ý nghĩa của việc lập tổng mặt bằng thi công công trường?
SV cơ bản nêu được 1 các ý

- Tổ chức công trường: tối ưu chi phí, quãng đường vận chuyển….

- Biết được vị trí nhà cửa, công trình vĩnh cửu, nhà cửa, lán trại tạm thời, các xưởng gia công, trạm máy móc thi công, trạm cơ khí sửa chữa, các kho bãi, trạm điện nước, mạng lưới điện nước, cống rãnh đuờng sá và những công trình tạm thời khác phục vụ thi công và sinh hoạt của công nhân
Câu 3: (4,0 điểm) 
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Công tác gantt: C, F, G
Số hiệu: BM1/QT-PĐBCL-RĐTV
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